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Приложение 3
ПОКАЗАТЕЛИТЕ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерия „Икономически най-изгодна оферта" и в съответствие с предварително обявените от Възложителя условия. 

Методиката за оценка на предложенията се основава на оценка на обективни критерии, като по този начин се гарантира на възложителя както точна оценка, така и успешно изпълнение на поръчката от страна на потенциалния изпълнител.
Допуснатите участници ще бъдат класирани по следните показатели и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка (КО):

Показатели:
K1 - Цена за изпълнение: тежест 40

K2 - Организация за изпълнение на СМР: тежест 60

Крайната оценка е комплексен коефициент, получен като сбор от стойността на коефициентите К1 и К2.
Комплексна оценка (КО) = К1 + К2 
На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка.

Максималният брой точки, който може да бъде събран от един участник е 100.

Методиката за определяне на комплексната оценка е, както следва:

К1 – Цена за изпълнение – цената за изпълнение е с тежест K1- 40 т.

Оценката се получава по формулата
К1  =      минимална предложена цена       х 40
             цена, предложена от участника                                        

Оценката по К1 се определя на базата на предложените цени – обща цена в лева без ДДС за изпълнение на СМР.

К2 – Организация за изпълнение на СМР – тежест 60 т.
Оценката се получава по формулата

К2 = Т1+Т2+Т3

	Показател
	Точки
	Условия за получаване

	1. Технологична последователност на строителните процеси – Т1


	максимално 20 точки
	· Участникът е съобразил всички технологични срокове и етапи за изпълнението на строителството. При правилна технологична последователност на всички строителни процеси (представени в линейния график и всички строителни процеси,  описани в Техническото предложение)  - 20 т.
· При установени  до две несъответствия в технологичната последователност на строителни процеси и когато участникът не е съобразил всички технологични срокове и етапи за изпълнението на строителството - 10 т.

· Установени повече от две  несъответствия или нарушена последователност  на технологичните  срокове и етапи за изпълнението на строителството  – 1 т.




	2. Предложения/мерки за намаляване или предотвратяване на рисковете  - Т2
	максимално 20 точки
	· При прилагане на показател Предложения/мерки за намаляване или предотвратяване на рисковете, участникът ще получи 20 т., когато са описани конкретни мерки за намаляване или предотвратяване настъпването на рисковете и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последици от настъпилите рискове, свързани със следните обстоятелства: 
- участникът е отчел възможните аспекти на проявление, области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента им на въздействие върху изпълнението на всяка от СМР дейностите по договора;

 - участникът е предложил ефективни мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от рисковете. Планирани (посочени) са конкретни и относими похвати (способи), посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така, че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите включени в предмета на договора.

- участникът е предложил да въведе ефективни контролни дейности, като всеки един риск (от посочените по-долу) е съпроводен с предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск

· При прилагане на показател Предложения/мерки за намаляване или предотвратяване на рисковете, участникът ще получи 10 т., когато частично са описани конкретни мерки за намаляване или предотвратяване настъпването на рисковете и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последици от настъпилите рискове, свързани със следните обстоятелства: 
- участникът е отчел възможните аспекти на проявление, области и сфери на влияние на описаните рискове, но формално (бланкетно) е оценил и предвидил степента им на въздействие върху изпълнението на всяка от СМР дейностите по договора;

 - участникът е предложил мерки и контролни дейности за предотвратяване и/или управление на дефинираните от него аспекти от рисковете. Планирани (посочени) са похвати (способи), които не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на рисковете, респ. последиците от настъпването им.

· При прилагане на показател Предложения/мерки за намаляване или предотвратяване на рисковете, участникът ще получи 1 т., когато липсва описание на мерки за намаляване или предотвратяване настъпването на един или няколко от посочените по-долу рискове и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последици от настъпилите рискове, свързани със следните обстоятелства: 
- участникът е отчел аспекти на проявление, области и сфери на влияние на някои от рисковете посочени по-долу, формално (бланкетно) ги е оценил и предвидил степента им на въздействие върху изпълнението на всяка от СМР дейностите по договора;

 - участникът е предложил формални мерки и контролни дейности за предотвратяване и/или управление на дефинираните от него аспекти от рисковете, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага мерки за управлението им, или са предложени мерки за управление на някои от посочените рискове, но те реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им.

	3. Методология и организация за изпълнение на поръчката – Т3
	максимално 20 точки
	· Участникът получава 20 т. в случай, че в техническото му предложение  кумулативно е налице следното:

- предложени са мерки за изпълнението на дейностите по техническите спецификации, като те са разработени и анализирани качествено и в дълбочина;

- налице е разпределение на всички основни и допълнителни функции на експертите, и има цялостно описание на задачите и отговорностите, които са взаимо свързани и си кореспондират, без да се припокриват и противоречат;

- предложената методология и дейностите в нея са много добре описани, структурирани и последователни, като е обосновано как същите ще допринесат за качественото постигане на очакваните резултати, коректно са представени последователността и всички връзки и взаимозависимости между отделните дейности;

· Участникът получава 10 т. в случай, че техническото му предложение съдържа:

- предложени са основните мерки за изпълнението на дейностите по техническите спецификации, но те не са разработени и анализирани в дълбочина;

- налице е разпределение на всички основни функции на експертите, но без цялостно описание на задачите и отговорностите;

- предложената методология и дейностите в нея са добре описани, структурирани и последователни и ще допринесат за качественото постигане на очакваните резултати, коректно са представени последователността, но без обосновка и анализ защо същите са достатъчни за качественото изпълнение на предмета на поръчката;
· Участникът получава 1 т. в случай, че техническото му предложение съдържа:

- предложени са основните аспекти на организационна структура и функциите на експертите във връзка с изпълнението, но не е посочено как същите ще допринесат за постигане на желания от възложителя краен резултат; 

- методологията за изпълнение на дейностите по изпълнение на договора и предложените методи са описани схематично, но без обосновка и анализ защо същите са достатъчни за качественото изпълнение на предмета на поръчката;




Показателят К2  - Организацията за изпълнение на СМР отчита предложеното от участника техническо решение за изпълнение на обекта, изготвено на база техническата документация по процедурата и съгласно технологичната последователност на изпълняваните СМР, при влагане на материали, изделия и съоръжения, които отговарят на изискванията на техническата документация.

Участникът предлага план за работа и организация на изпълнение, в който описва технологичната последователност на всички строителни процеси, като под правилна технологична последователност на всички строителни процеси се разбира точно съответствие между изготвения подробен Линеен график и описанието на всички строителни процеси, включително и подготвителните строителни дейности, които се включват в съответните операции. Задължително се посочват срокове за изпълнение на предвидените етапи в строителството на обекта, редът на извършване на строителните и монтажни работи, методите на изпълнение на главните видове СМР, всички мероприятия от подготвителния период, срокове за доставки на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката и не на последно място посочване на броя на работниците по специалности и тяхната заетост по време на изпълнение на обекта, съгласно график на работната ръка и описание на необходимата механизация. При разработване на организацията и плана за работа, всеки участник може да предложи оптимизиране на строителните процеси, съгласно внедрени и доказани на практика методи за изпълнение, но неотчетени в документацията, които могат да доведат до намаляване на себестойността на проекта, при гарантиране на качествено и срочно изпълнение.

Несъответствия в технологичната последователност на строителни процеси, описани в плана за работа и организация на изпълнение, са налице при разминаване между изготвения подробен Линеен график и описанието на всички строителни процеси, включително и подготвителните строителни дейности, които се включват в съответните операции, както и пропуски или непосочване на следните данни:

1. срокове за изпълнение на предвидените етапи в строителството на обектa;

2. редът на извършване на строителните и монтажни работи;

3. методите на изпълнение на главните видове СМР;

4. мероприятия от подготвителния период;

5. срокове за доставки на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката;

6. посочване на броя на работниците по специалности и тяхната заетост по време на изпълнение на обекта, съгласно график на работната ръка;

7. описание на необходимата механизация.

Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнение на договора:
1. Времеви рискове (закъснение в началото на започване на работите; изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта).

2. Липса/недостатъчно съдействие, координация и/или информация от страна на други участници в строителния процес (строителен надзор, авторски надзор, възложител, доставчици или основни материали заизпълнението, ресурс на други физически или юридически лица при изпълнението на поръчката и т.н.)

3. Промени в законодателството на България или на Европейския съюз (ЕС); промени в изискванията на ОПОС във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с възложителя.

4. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя.

Методология и организация за изпълнение на поръчката - в тази част от офертата Участниците трябва подробно да опишат мерките за изпълнението на всички дейности от Техническите спецификации като определи основните цели при изпълнението им и очакваните резултати. Следва да се опишат използваните трудови и технически ресурси, основните отговорности на всеки от експертите и тяхното разпределение във времето, както и комуникациите с останалите участници в строителния процес. 
Участникът следва подробно да опише организацията и плана за работа по изпълнение на поръчката, включващи:

1. Технологична последователност на строителните процеси

(Строителното предложение трябва да съдържа описание на строителните и монтажни работи и линеен график за изпълнение на поръчката.)

2. Предложения/мерки за намаляване или предотвратяване на рисковете

(Необходимо е да се опишат основните дефинирани от Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнение на договора и да се предложат начини за тяхното управление)  

3. Методология и организация за изпълнение на поръчката

(да се опише предвидената организация на работа при изпълнение на поръчката, да се предложат и анализират мерките за изпълнението на дейностите по техническите спецификации ,да се опишат трудовите и технически ресурси и тяхното разпределение във времето,начини за постигане на целите, очаквани резултати) 

За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва:
* „Качествено и в дълбочина“ - следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид дейност по начин, по който същият да бъде индивидуализиран сред останалите предвидени етапи/съответно останалите предвидени видове дейности;
** „Цялостно/много добре описани“ - описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове дейности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;
*** „Формално (бланкетно)“ - описанието, в което фигурират понятия, чието съдържание не е точно определено, като представлява идейна рамка на съдържанието, без подробности, без позоваване на специфични правила и не може да се намери липсващата информация в текста.
Важно! В случай, че в техническата си оферта, участник разпише предложението си за изпълнение на поръчката в обхват, непокриващ минималните изисквания за съдържание по всеки показател, поставени в настоящата методика за оценка и в публичната покана като цяло, същата ще се счита за непълна, несъответстваща на обявените от Възложителя условия, което е предпоставка за отстраняване на участника от процедурата.
Оценката на техническите оферти се извършва от членовете на комисията, като всеки един член попълва и подписва таблица за индивидуална оценка. Средноаритметичният брой получени точки за всеки един участник се отразяват в таблица за обща техническа оценка. 

На първо място се класира участникът получил най-висока комплексна оценка.

1.В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, комисията ще приеме за икономически най-изгодна офертата, в която се предлага най-ниска цена. 

2.При условие, че и цените са еднакви, комисията ще сравни оценките по показателя с най-висока относителна тежест и ще избере офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

3.При условие, че комисията не може да определи изпълнител по реда на т.1 и т.2, ще проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.
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Този документ е създаден в рамките на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан” ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ПП «Врачански балкан» и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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